

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธิอุทิศการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การรับทราบการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินตนเองรายบุคคล และการประเมินไข้วของกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินตนเองรายบุคคล และการประเมินไข้วของกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ จากการประมวลผลได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๖๐ หมายถึง ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

๒. การประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการ กปน. จากการประมวลผลได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนนคิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๒๔ หมายถึง ประสิทธิภาพในการทำงานรายบุคคลของกรรมการ กปน. อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

๓. การประเมินแบบไข้วของกรรมการ กปน. จากการประมวลผลได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๓๘ หมายถึง ประสิทธิภาพในการทำงานรายบุคคลของกรรมการ กปน. จากการประเมินของกรรมการท่านอื่นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ เลขานุการฯ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้ง ได้พิจารณาภารกิจสำคัญของคณะกรรมการ และกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ตามเกณฑ์การประเมินผลองค์กรฯ ประกอบกับประเด็นที่มีคะแนนประเมิน น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม และข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มาวิเคราะห์และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินตนเองรายบุคคล และการประเมินไข้วของกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรื่องที่ ๒ การพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยกำหนดเป็นวันอังคาร สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกำหนดประชุม ดังนี้

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗	วันอังคารที่ ๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗	วันอังคารที่ ๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗	วันอังคารที่ ๒๔	ธันวาคม	๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๘	มกราคม	๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๕	มีนาคม	๒๕๖๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๙	เมษายน	๒๕๖๘
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๗	พฤษภาคม	๒๕๖๘

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน	๒๕๖๘
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม	๒๕๖๘
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม	๒๕๖๘
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน	๒๕๖๘

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

เรื่องที่ ๓ การรับทราบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ ผวก. มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เพื่อให้การบริหารสัญญาของ กปน. มีความคล่องตัว สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ ผวก. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาแทนคณะกรรมการ กปน. ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การบริหารสัญญาของ กปน. มีความคล่องตัว สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน ประกอบกับคำสั่งมอบอำนาจดังกล่าวได้กำหนดกรอบการมอบอำนาจ กรณีแก้ไขสัญญากรณีเพิ่มเงิน ต้องไม่เกินปีงบประมาณละ ๑๐๐ ล้านบาท และกรณีเพิ่มระยะเวลาในการทำงานที่คำนวณเป็นมูลค่าค่าปรับ ต้องไม่เกินปีงบประมาณละ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบที่เหมาะสมแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยให้ใช้คำสั่งมอบอำนาจดังกล่าวด้วยข้อกำหนดวงเงินรวมและมูลค่าค่าปรับเช่นเดิม สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

คณะกรรมการ กปน. ได้พิจารณารายละเอียดและรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมีข้อเสนอแนะว่าหากในการดำเนินงานในอนาคต กปน. มีความจำเป็นต้องปรับกรอบการมอบอำนาจทั้งกรณีวงเงินหรือระยะเวลาเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔ การพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๒๑๓(ส) โดยวิธีคัดเลือก

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงจากคลองบางเขน ถึงซอยวิภาวดีรังสิต ๖๔ ดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ ๓ ของกรมทางหลวง สัญญา รทป.๒๑๓(ส) โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๒๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง ๑๕ วัน

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กปน. มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รพป.๒๑๗(ส) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ ๓ ของกรมทางหลวง เนื่องจากกรมทางหลวงได้มีหนังสือเร่งรัดให้ กปน. เข้าดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาเดิม ที่กีดขวางงานก่อสร้างของกรมทางหลวง หาก กปน. ไม่สามารถดำเนินการอย่างเร่งด่วน โครงการก่อสร้างของ กรมทางหลวงจะไม่เป็นไปตามแผนงานจนอาจเกิดผลเสียหายกับทางราชการได้ และถ้ากรมทางหลวงดำเนินการ ก่อสร้างในบริเวณที่ใกล้กับท่อประปา อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับท่อประปา หรืออาจเกิดการแตกรั่วจนกระทบ กับการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เอส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รพป.๒๑๗(ส) โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๒๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ของกรมทางหลวง ๑๕ วัน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ระบุเหตุผลความจำเป็น ในการใช้วิธีคัดเลือกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ในการดำเนินงานต่าง ๆ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน เป็นหลัก

มติที่ประชุม อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เอส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงาน ก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รพป.๒๑๗(ส) โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินค่าจ้าง ตามสัญญา ๒๒๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จนับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง ๑๕ วัน และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

เรื่องที่ ๕ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จล.๙๑/๒๕๕๘(R๒) ครั้งที่ ๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จล.๙๑/๒๕๕๘(R๒) ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างตามสัญญาเดิม จากปัญหาการก่อสร้าง โดยมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๗ รูปแบบ ซึ่งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา รองรับโครงสร้างพื้นฐานงานปรับปรุงศักยภาพการลำเลียง น้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตกที่จะเกิดในอนาคต รวมทั้งลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณข้างเคียง และเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เป็นประโยชน์ต่อ กปน.

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓(๓) ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ กปน. ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จล.๙๑/๒๕๕๘(R๒) ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑) เปลี่ยนแปลงรูปแบบคันป้องกันน้ำท่วม มีผลให้เปลี่ยนแปลงค่างานของสัญญาลดลง ๔๗,๔๗๐,๗๒๙.๒๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้ค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๓๒๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปลี่ยนแปลงเป็น ๒๗๙,๙๒๙,๒๗๐.๗๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒) ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๒๔๐ วัน ทำให้วันสิ้นสุดสัญญาเปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

๓) เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากเดิมค่าปรับวันละ ๓๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็นวันละ ๒๗๙,๙๓๐.๐๐ บาท

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผลจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างในครั้งนี้ว่าจะไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ และทำให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐอย่างไร รวมทั้งให้มีภาพประกอบการชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลนของสัญญาได้ไว้ในรายงานการประชุมด้วย

มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จล.๙๑/๒๕๕๘(R๒) ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑) เปลี่ยนแปลงรูปแบบค้ำป้องกันน้ำท่วม มีผลให้เปลี่ยนแปลงค่างานของสัญญาลดลง ๔๗,๔๗๐,๗๒๙.๒๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้ค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๓๒๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปลี่ยนแปลงเป็น ๒๗๙,๙๒๙,๒๗๐.๗๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒) ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๒๔๐ วัน ทำให้วันสิ้นสุดสัญญาเปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

๓) เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากเดิมค่าปรับวันละ ๓๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็นวันละ ๒๗๙,๙๓๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

เรื่องที่ ๖ การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) ดังนี้

งบการเงิน ของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ผ่านการสอบทานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีข้อสรุปว่า “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

มติที่ประชุม

อนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

**เรื่องที่ ๗ การรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง
ของ กปน. ระยะปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ระยะปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ โดย กปน. ได้ศึกษา ทบทวนการปรับโครงสร้างผังบริหารฯ ซึ่งการสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้บริหารสูงสุดของทุกสายงาน ได้นำมาเป็นปัจจัยนำเข้าร่วมกับการเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกรอบโครงสร้าง ผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง และผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารฯ ที่ควรนำมาทบทวน เพื่อนำมา จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ระยะปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ เพื่อให้ กปน. มีโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังเหมาะสมกับบริบทขององค์กรในปัจจุบัน และรองรับ ภารกิจงานในอนาคต โดยมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee : HRC) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารฯ และมีข้อเสนอแนะให้การทบทวนโครงสร้างผังบริหารฯ ควรพิจารณาปัจจัยรอบด้านและความพร้อมของ หน่วยงานด้วย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารฯ ของทุกสายงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. รวบรวมและสรุปปัจจัยที่ส่งผลให้ กปน. ต้องทบทวน โครงสร้างผังบริหารฯ โดยนำเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปน. ทั้งนี้ ให้ กปน. ดำเนินการทบทวนโครงสร้าง ผังบริหารฯ ให้แล้วเสร็จและมีผลภายในกรอบระยะเวลาตามแผนเดิม (๑ ตุลาคม ๒๕๗๐) และให้ กปน. นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๘ การรับทราบอนุมัติงดค่าปรับ สัญญา ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑ และสัญญา ปสป-๒ ครั้งที่ ๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติงดค่าปรับ สัญญา ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑ และสัญญา ปสป-๒ ครั้งที่ ๒ โดย สัญญา ปสป-๑(R๒) งานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตาม แนวคลองประปา ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึง ถนนศรีสมาน และสัญญา ปสป-๒ เป็นงานเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาช่วงจากถนนศรีสมาน ถึง ไซฟ่อนรังสิต และงานที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สัญญา ปสป-๑(R๒) และสัญญา ปสป-๒ ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญา ซึ่งเป็นเหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒(๓) จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ อนุมัติงดค่าปรับ สัญญา ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑ และสัญญา ปสป-๒ ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติงดค่าปรับสัญญา ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑ และสัญญา ปสป-๒ ครั้งที่ ๒

เรื่องที่ ๙ การรับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๒๐๑ ครั้งที่ ๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๒๐๑ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๑๗ วัน จากเดิมกำหนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นกำหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคพื้นที่ทับซ้อนกับงานคืนมิวจราจรโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกแอมป์แลนด์ ถึงสามแยกตลาดบางกะปิ โดยผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวได้ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๒๐๑ ครั้งที่ ๒ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๓) จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๒๐๑ ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๒๐๑ ครั้งที่ ๒

เรื่องที่ ๑๐ การรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญาเลขที่ รทป.๑๘๔(R๑) ครั้งที่ ๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงานสัญญาเลขที่ รทป.๑๘๔(R๑) ครั้งที่ ๑ เป็นงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ บางบัวทอง-คลองเจ๊ก ช่วงระหว่าง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๖+๘๐๐.๐๐๐ ของแขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญาเลขที่ รทป.๑๘๔(R๑) ครั้งที่ ๑ เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของ กปน. ที่กำหนดให้ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาผูกพันตามระยะเวลาก่อสร้างของกรมทางหลวง หากกรมทางหลวงขยายอายุสัญญาออกไปจึงมีผลให้เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดสัญญาของ กปน. ตามการขยายอายุสัญญาของกรมทางหลวงด้วย โดยกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ รทป.๑๘๔(R๑) เปลี่ยนแปลงจากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๗ (ก) กำหนดแล้วเสร็จของงานที่กำหนดผูกกับวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญาเลขที่ รทป.๑๘๔(R๑) ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญาเลขที่ รทป.๑๘๔(R๑) ครั้งที่ ๑

เรื่องที่ ๑๑ การรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะและตนเองของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะและตนเองของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑) ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งคณะ ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๔.๑๖ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ สะท้อนให้เห็นว่า คณะอนุกรรมการทั้งคณะ มีประสิทธิภาพดี

๒) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๔.๑๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ สะท้อนให้เห็นว่า คณะอนุกรรมการแต่ละท่าน มีประสิทธิภาพดี

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะและตนเองของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๒ **การรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน) ดังนี้

๑. ฐานะทางการเงิน

๑) สินทรัพย์รวม เท่ากับ ๙๒,๔๑๐.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๑๔,๓๘๔.๔ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๗๘,๐๒๕.๗ ล้านบาท

๒) หนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ ๙๒,๔๑๐.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินรวม ๑๘,๔๙๙.๖ ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน ๔,๙๗๕.๐ ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๑๓,๕๒๔.๖ ล้านบาท) และส่วนของทุน ๗๓,๙๑๐.๕ ล้านบาท

๒. ผลการดำเนินงาน มีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ ๔,๑๗๙.๕ ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม ๑๕,๔๗๗.๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๑๑,๒๙๗.๕ ล้านบาท สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบวกกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เท่ากับ ๔,๑๗๖.๙ ล้านบาท

ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีได้รายงานการยกเลิกการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เนื่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปรับลดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี จากเดิมจำนวน ๖.๙ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๔.๐ ล้านบาท กปน. จึงยกเลิกการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของ กปน.

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๓ **การรับทราบผลการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. กับ คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. กับคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบของโครงการจัดหาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ตามสัญญา ชล. ๔๗/๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ทรัพย์สินที่จัดหาตามโครงการฯ ยังไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ กปน. เสียไป (๔๒.๐๗ ล้านบาท)

๒. โครงการยังไม่มีกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่สำคัญ (Outcome) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งควรกำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลโครงการฯ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของโครงการฯ สามารถนำไปใช้พิจารณาประกอบการดำเนินโครงการฯ หรือจัดทำแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปในอนาคต

ภายหลังการหารือ ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีความเห็นว่า กปน. ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ในช่วงระยะเวลาของสัญญาที่ยังไม่สิ้นสุด (สิ้นสุด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) กปน. ควรนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ของโครงการฯ ไปใช้งานในกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ภายหลังสิ้นสุดสัญญา

๒. สรุปรายงานสภาพการใช้งานได้จริง ณ ปัจจุบัน ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมถึงซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ทั้งหมดของโครงการฯ

๓. กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความคุ้มค่าภายหลังการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานจริง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. จะนำประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปหารือร่วมกับผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ กับคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ต่อไป

เรื่องที่ ๑๔ การรับทราบผลการประเมินผลคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะ และการประเมินตนเองรายบุคคลของอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะและการประเมินตนเองรายบุคคลของอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การประเมินผลได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๕๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๗ หมายถึง ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

๒. สรุปผลการประเมินตนเองรายบุคคลของอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การประเมินผลได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๕๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๖ หมายถึง ประสิทธิภาพในการทำงานรายบุคคลของอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

๓. สรุปหัวข้อประเมินที่ได้รับคะแนนประเมินน้อยที่สุด

๓.๑ จากการประเมินผลคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีหัวข้อประเมินที่ได้รับคะแนนประเมินน้อยที่สุดโดยได้คะแนน ๔.๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ จำนวน ๑ หัวข้อ คือ หัวข้อประเมินที่ ๔.๕ “มีระบบและช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ระหว่างฝ่ายบริหารและคณะอนุกรรมการ ในกรณีของข่าวร้าย ข้อร้องเรียน หรืออื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรหรือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ อย่างมีนัยสำคัญ”

๓.๒ จากการประเมินตนเองรายบุคคลของอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีหัวข้อประเมินที่ได้รับคะแนนประเมินน้อยที่สุดโดยได้คะแนน ๔.๓๓ คะแนนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ จำนวน ๗ หัวข้อ ดังนี้

(๑) หัวข้อประเมินที่ ๑.๑ “มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของ กปน. และเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ”

(๒) หัวข้อประเมินที่ ๑.๒ “มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ”

(๓) หัวข้อประเมินที่ ๑.๓ “มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นความรู้เฉพาะทางของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ”

(๔) หัวข้อประเมินที่ ๑.๔ “ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในที่ประชุมได้เป็นที่เข้าใจ”

(๕) หัวข้อประเมินที่ ๓.๓ “มีความเข้าใจในประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร”

(๖) หัวข้อประเมินที่ ๓.๔ “ติดตามข่าวสารข้อมูลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง”

(๗) หัวข้อประเมินที่ ๓.๕ “สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ดี โดยเฉพาะในยามวิกฤต”

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบผลการประเมินผลคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะ และการประเมินตนเองรายบุคคลของอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ **การรับทราบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์การใช้ข้อมูลภายใน และการเกิดรายการเกี่ยวโยง ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการเกิดรายการเกี่ยวโยง ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่ง กปน. โดยสำนักตรวจสอบ จัดทำสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการเกิดรายการเกี่ยวโยง ของผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย คณะกรรมการ กปน. ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ กปน. กำหนด และพนักงาน กปน. จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๙๕ คน เป็นผู้ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)	สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (คน)	
		มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๑. คณะกรรมการ กปน. (รวมผู้ว่าการ)	๑๒	-	๑๒
๒. ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ กปน. กำหนด	๒๓	-	๒๓
๓. พนักงาน กปน.	๔,๐๖๐	-	๔,๐๖๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๐๙๕	-	๔,๐๙๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ๑๑ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ๑๑ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔.๑๙๓๙ คะแนน (B+) ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๒๖)

๑.๑ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสีย

- การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๑,๑๒๐.๓๓๒ กิโลเมตร ซึ่งผลงานสะสมถึงเดือนสิงหาคมสูงกว่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ ๒.๕๐ (เป้าหมายเท่ากับ ๑,๐๙๓ กิโลเมตร) โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๒๘๐ กิโลเมตร ได้เกรด A-

๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)

- จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๒)

จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ ๕๙๒,๗๕๒ ราย โดยมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการ เน้นกลุ่มลูกค้าติดตั้งประปาใหม่ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขา และลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที รมรณรงค์ผ่านกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ รวมทั้งปรับวิธีการดึงข้อมูลด้วยการนับจำนวนลูกค้ายกเลิกหลังจกสมัครใช้งานแล้ว โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๖๑๖,๕๐๐ ราย ได้เกรด A

๑.๓ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (น้ำหนักร้อยละ ๔) ผลงานสะสมเท่ากับ ๙๖๑.๕๗ ล้านบาท โดยผลงานรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากงานบริการหน้ามาตร ซึ่งผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภาพรวมต่ำตามไปด้วย โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๐๔๒.๙๒ ล้านบาท ได้เกรด E

๑.๔ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

๑) การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานร้อยละ ๑๐๘.๐๘ ได้เกรด A โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

๒) ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสมเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A จากการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมได้ตามแผนงานรายไตรมาส โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

๑.๕ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

- ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจคาดการณ์เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เท่ากับ ๕.๐๐๒๕๐ นั้น ผลงานค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ Baseline จะเท่ากับ ๑.๐๒๖๖๗ เนื่องจาก Carbon Footprint ต่อปริมาณน้ำจำหน่ายลดลง ๒.๖๐% เมื่อเทียบกับปี Baseline (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้เกรด C

- ดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด (กิจกรรมในระดับ ๔) และคณะกรรมการ กปน.

มีมติเห็นชอบแผนงานการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ (กิจกรรมในระดับ ๕) โดยมีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งการปลูกฝังพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการส่งเสริมด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ในองค์กรให้มากขึ้น

๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (น้ำหนักร้อยละ ๓๔) ดังนี้

๒.๑ EBITDA Margin (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๕๗.๔๙ ได้เกรด A และผลงานคาดการณ์ EBITDA Margin สิ้นปีงบประมาณที่ร้อยละ ๕๕.๓๕ ได้เกรด A หากมีการปรับค่าเกณฑ์ตามเงื่อนไข เกณฑ์ A จะเท่ากับ ๕๓.๘๒ ซึ่งผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะได้เกรด A

๒.๒ คุณภาพน้ำประปา : กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓) ผลงานร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ได้เกรด A A และ A ตามลำดับ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ได้เกรด A A และ A ตามลำดับ

๒.๓ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ

แรงดันน้ำภาพรวม (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ผลงาน ๗.๗๕ เมตร ได้เกรด A ผลจ. ได้ประสานงานกับสาขาที่มีอัตราน้ำสูญเสียที่อยู่ในระดับต่ำ เพื่อยกแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๗.๗๕ เมตร ได้เกรด A

๒.๔ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

อัตราน้ำสูญเสียภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ ๑๔) ผลงานร้อยละ ๒๕.๗๖ ได้เกรด B+ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๒๕.๕๐ ได้เกรด A

๒.๕ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (น้ำหนักร้อยละ ๔) ประเมินจากความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน/โครงการ มีการใช้หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

- กปน. และบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. จำนวน ๒๕ โครงการ ได้เกรด A

๓. Core Business Enablers ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ตรวจประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๑๑ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๑๑ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑๗ การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สะสม ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สะสม ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗) สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๔,๔๒๐.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๓.๓ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๓,๒๒๕.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๔,๘๓๓.๒	๕,๔๙๗.๘	๑๑๓.๘	๒,๔๑๑.๖	๒,๙๒๗.๘	๑๒๑.๔	๗,๒๔๔.๘	๘,๔๒๕.๖	๑๑๖.๓
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๕,๗๑๘.๔	๕,๗๗๖.๒	๑๐๑.๐	๒๒๕.๘	๙๓.๕	๔๑.๔	๕,๙๔๔.๒	๕,๘๖๙.๗	๙๘.๗
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๙๗.๓	๙๖.๔	๙๙.๑	๕๔.๙	๒๘.๓	๕๑.๕	๑๕๒.๒	๑๒๔.๗	๘๑.๙
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๗๕๓.๗	๑๐,๖๔๘.๙	๑๑,๓๗๐.๔	๑๐๖.๘	๒,๖๔๒.๓	๓,๐๔๙.๖	๑๑๓.๓	๑๓,๓๔๑.๒	๑๔,๔๒๐.๐	๑๐๘.๑

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๑,๐๗๘.๘ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๘.๑ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๑๘๐.๘ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๑๖.๓ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๗๔.๕ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑.๓ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๒๗.๕ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๘.๑ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๗,๒๔๔.๘	๘,๔๒๕.๖	๑,๑๘๐.๘
สายงานผู้ว่าการ	๐.๙	๐.๙	๐.๓	(๐.๖)
สายงานบริหาร	๕๘.๗	๑๓.๔	๓๒.๓	๑๘.๙
สายงานวิศวกรรม	๒,๐๕๔.๙	๑,๗๒๘.๒	๑,๘๓๐.๔	๑๐๒.๒
สายงานผลิตน้ำ	๗๗๖.๔	๕๐๕.๘	๔๙๒.๔	(๑๓.๔)
สายงานแผนและพัฒนา	๐.๓	๐.๓	๐.๓	-
สายงานบริการ	๕,๕๐๓.๓	๔,๖๖๖.๙	๕,๖๕๓.๙	๙๘๗.๐
สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล	๔๒๒.๑	๒๕๙.๒	๓๕๒.๘	๙๓.๖
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	๖๘.๐	๕๖.๗	๕๒.๑	(๔.๖)
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๑๕.๓	๑๓.๔	๑๑.๑	(๒.๓)
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๕,๙๔๔.๒	๕,๘๖๙.๗	(๗๔.๕)
โครงการฯ ๘	๘๕.๐	๘๔.๐	๘๓.๓	(๐.๗)
โครงการฯ ๙	๖,๕๙๓.๓	๕,๘๖๐.๒	๕,๗๘๖.๔	(๗๓.๘)
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๑๕๒.๒	๑๒๔.๗	(๒๗.๕)
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๗๕๓.๗	๑๓,๓๔๑.๒	๑๔,๔๒๐.๐	๑,๐๗๘.๘

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สะสม ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗) โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ กปน. พิจารณาการเบิกจ่ายงบลงทุนของแผนการลงทุนระยะยาวให้เป็นไปตามแผน เพื่อเพิ่มเงินลงทุนของภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๑๐,๐๑๖.๓ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๔,๖๕๗.๒ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๒๘๓.๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- รายได้รวม ๑๗,๓๒๖.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๖๖๕.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑,๑๗๕.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้น ๔๒.๕ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๒๙ บาท/ลบ.ม. จากการที่ กปน. มีการทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิค่าน้ำในอัตราขายเหมา (Bulk Sale) ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยคงสิทธิไว้ให้เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณน้ำขายสะสม ๑๐ เดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) เพิ่มขึ้นจากบ้านพักอาศัย และอาคารชุด เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวได้ดี มีการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่หลายแห่ง กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร (Commercial) จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับสถานการณ์หลายแห่งมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ อีกทั้งรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยยกเว้นวีซ่าไทย - จีน (ถาวร) ตั้งแต่ มี.ค.๖๗ และยกเว้นวีซ่า (ชั่วคราว) ให้นักท่องเที่ยว ๙๓ ประเทศ สามารถพำนักในไทยได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค.๖๗ ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) ปรับตัวดีขึ้นจากภาคการผลิตบางส่วนที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่โดยรวมยังคงทรงตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

- ค่าใช้จ่ายรวม ๑๒,๖๖๙.๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖๙๙.๗ ล้านบาท จากค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย แต่สูงกว่าปีก่อน ๔๕.๖ ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายสูงกว่าปีก่อน ขณะที่ค่าไฟฟาลดลงจากค่า Ft. เฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ๐.๘๓๔๐ บาท/หน่วย โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๙.๙๔ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๖๕ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๓๒ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๙๑ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๔๕ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๒๗ บาท/ลบ.ม.

- ด้านฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์ เท่ากับ ๙๑,๒๔๐.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๒๗.๑ ล้านบาท จากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ถาวร ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และเงินจ่ายล่วงหน้าต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปีก่อนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ๑,๑๒๒.๒ ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนฯ ลดลง มีหนี้สินเท่ากับ ๑๖,๘๕๒.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘๕๕.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปีก่อนต่ำกว่าปีก่อน ๑,๒๘๗.๗ ล้านบาท เกิดจาก

เจ้าหนี้การค้า และค่าน้ำดิบค้างจ่าย ขณะที่เงินประกันค่างานโครงการเพิ่มขึ้น เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้า จำนวน ๘,๑๓๔.๕ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๘,๗๑๘.๒ ล้านบาท และมีส่วนทุน เท่ากับ ๗๔,๓๘๘.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ๙๘๒.๒ และ ๒,๔๐๙.๙ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน

- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร : อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน เนื่องจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน : อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน เกิดจากสัดส่วนภาระหนี้สินของ กปน. ไกล่เคียงเดิม และยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนทุน

อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนหมุนเวียนสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ประกอบกับหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากเจ้าหนี้การค้า รวมถึงปีก่อนมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นสูงกว่าปีนี้จากการชะลอจ่ายเงินนำส่งคลัง อย่างไรก็ตาม กปน. มีเงินลงทุนระยะยาวลดลงมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาที่ กปน. กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เพิ่มเติมผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ในส่วนของรายการรายได้/ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการบันทึกครั้งเดียวเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖ การเห็นชอบการร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ รวมจ้างก่อสร้าง ระหว่าง กปน. และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นชอบการร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างระหว่าง กปน. และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกรุงเทพฯกรีฑาจากคลองบ้านม้าถึงบริเวณทางแยกถนนนักกีฬาแหลมทอง โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ขอให้ กปน. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง พร้อมแจ้งวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างวางท่อประปา รวมทั้งรายชื่อผู้มีอำนาจและพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างของกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครทราบภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กปน. ได้ดำเนินการตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว มีเนื้อหาเช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างของกรุงเทพมหานครตามปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้เคยพิจารณารายละเอียดร่างแล้ว และมีความเห็นว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนกำหนดการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการบูรณาการและดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นชอบการร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างระหว่าง กปน. และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐอื่น กปน. จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐอื่น ซึ่งในบางกรณีหน่วยงานภายนอกไม่ได้แจ้งแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้ากับ กปน. ส่งผลให้ กปน. ไม่สามารถเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐอื่นให้คณะกรรมการ กปน. พิจารณาล่วงหน้าได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการดังกล่าวและสอดคล้องกับแผนดำเนินการของหน่วยงานของรัฐอื่น ประกอบกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการโดยให้ พวก. สามารถจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐอื่นและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรวมจ้างได้โดยมิต้องให้คณะกรรมการ กปน. เห็นชอบก่อน

- มติที่ประชุม** ๑) เห็นชอบการร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างระหว่าง การประปานครหลวง และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๒) ให้ กปน. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ก่อนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐอื่นและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการรวมจ้างไว้แต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องเร่งดำเนินการจ้างรวมก่อสร้างกับ หน่วยงานของรัฐอื่น ให้ กปน. ดำเนินการไปก่อนและให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ให้ ความเห็นชอบโดยเร็วต่อไป

เรื่องที่ ๒๗ การรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงการประชุมกรรมการ ที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบกำหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระฯ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กปน. ชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทกการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ เลขานุการฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมเรื่องสถานที่ในการจัดประชุมฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดประชุม ณ ห้องประชุมกัมมาจล ร้านอาหารสองฝั่งคลอง ริเวอร์ไซด์

มติที่ประชุม รับทราบ