

แผนปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2565

<p>1. ชื่อแผนโครงการ : แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA</p> <p>2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>3. เป้าหมาย : ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน</p> <p>4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายธรรมาภิบาล (ฝธภ.)</p> <p>8. การบริหารความเสี่ยง :</p> <table border="1" data-bbox="775 443 1169 560"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>8.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ / แผนงาน</p>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				<p>5. สนับสนุนกลยุทธ์ : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์ - ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล</p> <p>6. ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565</p> <p>7. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน / ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า <input checked="" type="checkbox"/> แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA</p> <p>8.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ / แผนงาน ข้อคำถามในการตอบแบบประเมินมีความซับซ้อน อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้</p>		
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
	✓																	
<p>9. กิจกรรม</p>	<p>10. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ต.ค.</td><td>พ.ย.</td><td>ธ.ค.</td><td>ม.ค.</td><td>ก.พ.</td><td>มี.ค.</td><td>เม.ย.</td><td>พ.ค.</td><td>มิ.ย.</td><td>ก.ค.</td><td>ส.ค.</td><td>ก.ย.</td> </tr> </table>	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	<p>11. ตัวชี้วัด (KPI) / เป้าหมายของโครงการ</p>	<p>12. ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>13. งบประมาณ</p> <table border="1"> <tr> <td>งบทำการ</td> <td>งบลงทุน</td> </tr> </table>	งบทำการ	งบลงทุน
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
งบทำการ	งบลงทุน																	
<p>แผนงานที่ 1 ทบทวนโครงสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน ITA</p>																		
<p>1.1 จัดตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากผู้แทนทุกสายงาน</p>		<p>1.1 จัดตั้งคณะทำงานฯ / ในเดือน ม.ค. 2565</p>	<p>ฝธภ.</p>															
<p>1.2 จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อปิด Gap คะแนน ITA</p>		<p>1.2 จัดทำแผนปรับปรุงฯ แล้วเสร็จ / ในเดือน ม.ค. 2565</p>	<p>คณะทำงานฯ</p>															
<p>แผนงานที่ 2 ยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ITA</p>																		
<p>2.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ITA แก่ผู้บริหารและบุคลากร กปน.</p>		<p>2.1. คะแนนความรู้ / ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p>	<p>ฝพบ. / ฝธภ.</p>	<p>10,000</p>														
<p>2.2 สื่อสารสร้างความเข้าใจประเด็นตัวชี้วัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก</p>		<p>2.2 คะแนนการรับรู้ / ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p>	<p>ฝธภ.</p>	<p>90,000</p>														
<p>2.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน</p>		<p>2.3.1 ผลการดำเนินงาน / บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 90%</p>																