
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

(ตุลาคม 2564)



โรงงานผลิตน้ าบางเขน

โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ

4.0 ล้าน ลบ.ม./
วัน

1.6 ล้าน ลบ.ม./
วัน

สถานีสูบจ่ายน้ าบางพลี
สัญญา G-BP-9

- ขยายถังเก็บน ้าใส 80,000 ลบ.ม.
สัญญา E-BP-9

- เคร่ืองสูบน ้าขนาด 125 cmm 1 เคร่ือง

สถานีสูบจ่ายน้ ามนีบุรี
สัญญา G-MB-9

- ขยายถังเก็บน ้าใส 70,000 ลบ.ม.

สถานีสูบจ่ายน้ าลาดพร้าว
สัญญา G-LA-9

- ขยายถังเก็บน ้าใส 20,000 ลบ.ม.

สถานีสูบจ่ายน้ าส าโรง
สัญญา G-SR-9

- ขยายถังเก็บน ้าใส 20,000 ลบ.ม. งานวางท่อประปาขนาดต่างๆ

โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์
สัญญา GE-MS5/6-9

- ขยายก้าลังผลิตน ้า ขนาด 800,000 ลบ.ม./วัน
พร้อมถังเก็บน ้าใส 120,000 ลบ.ม.

- สถานีสูบน ้าดิบ แห่งที่ 3 และเคร่ืองสูบน ้าขนาด 150 cmm 5 เคร่ือง
- สถานีสูบส่งน ้าแห่งที ่2 และเคร่ืองสูบน ้าขนาด 300 cmm 3 เคร่ือง

สัญญา S-MS-9
- สถานีไฟฟ้าย่อย 115/24 KV

3800 
mm.

ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า
สัญญา G-TN-9A, 9B, 9C, 9D
- 3800 มม. ยาว 7.6 กม
- 3400 มม. ยาว 6.8 กม.
- 3000 มม. ยาว 29.2 กม.

วงเงินงบประมาณ 42,750 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 9

สถานีสูบจ่ายน้ าบางมด
สัญญา GES-BM-9

- ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน ้าและติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้าขนาด 125 cmm 3 เคร่ือง

- ถังเก็บน ้าใสขนาด 120,000 ลบ.ม.
- สถานีไฟฟ้าย่อย

สถานีสูบจ่ายน้ าลาดกระบัง แห่งที่ 2
สัญญา GES-LK-9

- ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน ้าและติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้าขนาด 125 cmm 3 เคร่ือง

- ถังเก็บน ้าใสขนาด 50,000 ลบ.ม.
- สถานีไฟฟ้าย่อย



1. กลุ่มงานก่อสร้างขยายก าลัง
ผลิตน้ าที่ โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์

จ้างออกแบบ  SD-901(R1)

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-901
GE-MS5/6-9 (โรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์)

ด้าเนินการจ้างการไฟฟ้านครหลวง S-MS-9  (Sub Station 115/24 kV)

2. กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า 
จ้างออกแบบ SD-903(R1)

1. G-TN-9A (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 1)
2. G-TN-9B (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 2)
3. G-TN-9C  (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 3)
4. G-TN-9D  (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 4)

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-903

การประปานครหลวงออกแบบ 1. G-MB-9      (ถังเก็บน ้าใส สจ.,มีนบุร)ี

3. กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่าย
น้ า ถังเก็บน้ าใส ฯ

1. G-SR-9 (ถังเก็บน ้าใส สจ.ส้าโรง)

2. GES-LK-9 (สจ.ลาดกระบังแห่งที่ 2)

3. G-LA-9 (ถังเก็บน ้าใส สจ.ลาดพร้าว)

จ้างออกแบบ SD-904

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-904

งานด้านระบบผลิตและส่งน้ า

1. GES-BM-9 (สจ.บางมด) 

จ้างออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง SDSV-901

1. E-BP-9 (เครื่องสูบน ้า สจ.บาง
พลี)

จ้างออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง SDSV-902

1.     G-BP-9       (ถังเก็บน ้าใส สจ.บางพลี)



1. กลุ่มงานก่อสร้างขยายก าลัง
ผลิตน้ าที่ โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์

จ้างออกแบบ  SD-901(R1)

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-901
GE-MS5/6-9 (โรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์)

ด้าเนินการจ้างการไฟฟ้านครหลวง S-MS-9  (Sub Station 115/24 kV)

สัญญา GE-MS5/6-9 (งานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ)์
สัญญา S-MS-9  (Sub Station 115/24 kV)

ลงนามกับ กฟน. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เริ่มงานแล้วเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ผลงานเดือน ก.ย. 64 แผนงาน 0.14 %

ผลงาน 0.16 %

SD-901(R1) ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

% แผนงาน 98.75 99.00 99.25

% ผลงาน 98.65 98.94 99.25

งานจ้างออกแบบสญัญา SD-901(R1)

สัญญา GE-MS5/6-9 กปน. ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (9 ก.ย. – 1 ต.ค. 64)

สัญญา SV-901 กปน. มีหนังสือเชิญชวนให้ยืน่ขอ้เสนอแล้ว (ก าหนดยื่นขอ้เสนอ 28 ต.ค. 64)



1. กลุ่มงานก่อสร้างขยายก าลัง
ผลิตน้ าที่ โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์

จ้างออกแบบ  SD-901(R1)

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-901
GE-MS5/6-9 (โรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์)

ด้าเนินการจ้างการไฟฟ้านครหลวง S-MS-9  (Sub Station 115/24 kV)

เฟส 5 เฟส 
6



รายละเอียดของโครงการ สัญญา S-MS-9

ผู้รับจ้าง : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

วันที่ลงนามในสัญญา : 17 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่แจ้งเริ่มงาน : 31 พฤษภาคม 2564

วันเริ่มงาน : 1 มิถุนายน 2564

วันสิ้นสุดสัญญา : 17 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลาด าเนินการ : 900 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท้างาน

ค่าจ้างตามสัญญา : 495,000,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

วัตถุประสงค์ 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์ท่ีรับไฟฟ้าจาก กฟน. จากเดิมแรงดันกลาง (24 

kV) เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง (115 kV) โดยจัดท้าอาคารสถานีจ่ายไฟฟ้าและติดตั งอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

- ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดัน 24 kV ท่ีจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์ ระยะท่ี 1 - 4 ให้
เหมาะสมตามหลักทางวิศวกรรม และมาตรฐานของ กฟน.



อาคารสถานีจ่าย
ไฟฟ้า 115/24 kV

RMU (101B, 
102B)

RMU (201B, 202B)

Substation 2A

ก
ฟ
น.

Substation 
3A

Substation 
1A

RMU (101A, 
102A)

Substation 
3

RMU (201A,
202A)

Substation 
1B

Substation 
3B

Substation 
2B

ขอบเขตของงาน สัญญา S-MS-9



ความก้าวหน้างาน สัญญา S-MS-9

สัญญา รายละเอียด
ค่าจ้าง

(ล้านบาท)
วันเร่ิมงาน วันสิ้นสุด

สถานะปัจจุบัน (20 ก.ย. 2564)

แผน ผลงาน เบิกจ่ายสะสม

S-MS-9
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24kV
ท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ พร้อมงานท่ี
เกี่ยวข้อง

462.62 1 มิ.ย. 64
17 พ.ย. 

66
0.14%

0.16
%

-

การด าเนินงานด้านเอกสาร
- ผอ.ฝมธ. อนุญาตให้ผู้รับจ้างท้าบัตรประจ้าตัวบุคลากร บัตรติดรถยนต์และจักรยานยนต์ส้าหรับผู้รับจ้าง เพื่อใช้ส้าหรับ

ผ่านผ่านเข้า – ออก โรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์ 
- ผอ.ฝมธ. อนุญาตให้ผู้รับจ้างดับไฟที่สถานีไฟฟ้าย่อย 3 โรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์ เพื่อด้าเนินการปลดสายไฟของเครื่อง

ก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 450 kVA
การด าเนินงานท่ีหน้างาน

- ด้าเนินการติดตั งห้องประชมุส้านักงานสนาม รวมถึงเต้ารบั สวิตช์ ไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ห้องน ้า และขุดวางถงั
บ้าบัดน ้าเสีย

- ด้าเนินงานรื อถอนอปุสรรคผิวดนิ บริเวณพื นที่ก่อสร้างอาคารสถานีจา่ยไฟฟ้า 115/24 kV
- ล้อม/ย้ายต้นไม้
- รื อถอนหลังคา โครงเหล็ก พื นตัวหนอน
- ตัดต้นไม้
- รื อถอนอปุกรณ์ต่างๆ ที่อาคารเครื่องก้าเนิดไฟฟา้ 2 



ความก้าวหน้างาน สัญญา S-MS-9 (ต่อ)

สัญญา รายละเอียด
ค่าจ้าง

(ล้านบาท)
วันเร่ิมงาน วันสิ้นสุด

สถานะปัจจุบัน (20 ก.ย. 2564)

แผน ผลงาน เบิกจ่ายสะสม

S-MS-9
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24kV
ท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ พร้อมงานท่ี
เกี่ยวข้อง

462.62 1 มิ.ย. 64
17 พ.ย. 

66
0.14%

0.16
%

-

การด าเนินงานท่ีหน้างาน (ต่อ)
- ด้าเนินการรื อถอนวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 2 บริเวณพื นที่ก่อสร้างอาคารสถานีจ่ายไฟฟ้า 

115/24 kV

- ด้าเนินการดับไฟทีส่ถานีไฟฟ้าย่อย 3 โรงงานผลิตน ้ามหาสวัสดิ์ เพื่อด้าเนินการปลดสายไฟของเครื่องกา้เนิดไฟฟา้ที่ตู้ 
LVDS

- ผู้รับจ้างเข้ารับการอบรมความปลอดภัย เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงานในบริเวณพื นที่ควบคุมของโรงงานผลิตน ้ามหา
สวัสดิ์ โดยรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์

ปัญหา/อุปสรรค
-



ความก้าวหน้างาน สัญญา S-MS-9 (ต่อ)

การด าเนินงานท่ีหน้างาน



2. กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า 
จ้างออกแบบ SD-903(R1)

1. G-TN-9A (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 1)
2. G-TN-9B (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 2)
3. G-TN-9C  (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 3)
4. G-TN-9D  (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 4)

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-903

SD-903 (R1) พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

% แผนงาน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

% ผลงาน 99.50 99.60 99.70 99.75 99.80

งานจ้างออกแบบ
สัญญา SD-903(R1)

เริ่มงานก่อสร้างแล้วทั้ง 4 สัญญา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา SV-903 
เริ่มงานแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



2. กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า 
จ้างออกแบบ SD-903(R1)

1. G-TN-9A (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 1)
2. G-TN-9B (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 2)
3. G-TN-9C  (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 3)
4. G-TN-9D  (อุโมงค์ส่งน ้า เส้นที่ 4)

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-903



การขออนุญาตกรรมสิทธ์ิท่ีดินในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า จ านวน 11 หน่วยงาน

1. กรมชลประทาน
2. กรมทางหลวง
3. กรมทางหลวงชนบท 
4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5. กรมเจ้าท่า
6. เทศบาลต้าบลส้าโรงเหนือ

7.    การรถไฟแห่งประเทศไทย
8.    ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร
9.    ส้านักการโยธา กรุงเทพมหานคร
10.   จังหวัดสมุทรปราการ
11.   เทศบาลเมืองลัดหลวง

การขออนุญาตเจ้าของโครงสร้างข้างเคียงตามกฎหมายก าหนด
จ านวน 3 หน่วยงาน

1. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
2. ส้านักคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 

3. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ้ากัด (มหาชน)

กรมธนารักษ์

 















• กระบวนการพิจารณาค้าขออนุญาตของบางหน่วยงาน ใช้ระยะเวลานานกว่าแผนการด้าเนินงานที่วางไว้

ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื นที่แล้ว 5 หน่วยงาน จากทั งหมด 11 หน่วยงาน

และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของโครงสร้างข้างเคียงแล้วครบทั ง 3 หน่วยงาน

• ติดตามความก้าวหน้ากับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของพื นที่เป็นระยะ ๆ

ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข



งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่ 9

สัญญา SV-903 

ผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงาน : กลุ่มบริษัท
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)
บริษัท วิศวกรรมและฐำนรำก จ ำกัด
บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

ลงนามในสัญญา : 3 กันยำยน 2564

ค่าจ้างตามสัญญา : 359,938,250 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

ระยะเวลาท างานตามสัญญา : 1,200 วัน

เริ่มให้บริการ : 9 กันยำยน 2564 สิ้นสุดการให้บริการ : 21 ธันวำคม 2567



งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่ 9

สัญญา SV-903 
การด าเนินการ

- จัดกำรประชุมก่อนเร่ิมงำน เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2564
- เร่ิมด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรขออนมุัติต่ำง ๆ จำกผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ทั้ง 4 สัญญำ
- ให้ควำมเห็นหนังสือที่ผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์แจ้งขอให้ประสำนงำนหนว่ยงำนภำยนอก
- ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและจัดกำรประชุมติดตำมงำนของผู้รับจ้ำง
- จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหนำ้ประจ ำเดือน

ความก้าวหน้าของงาน
SV-903 ก.ย. 64

% แผนงาน 2.5

% ผลงาน 2.5



งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ 
และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

สัญญา G-TN-9A 

ผู้รับจ้าง : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสำมประสิทธิ์

ลงนามในสัญญา : 4 มิถุนำยน 2564

ค่าจ้างตามสัญญา : 2,707,700,000 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

ระยะเวลาท างานตามสัญญา : 1,080 วัน

เริ่มให้บริการ : 9 กันยำยน 2564  สิ้นสุดการให้บริการ : 23 สิงหำคม 2567



สัญญา G-TN-9A 
การด าเนินการ

- ประชุมก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำง (Pre-Construction) เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564
- ส ำรวจและเตรียมงำนก่อสร้ำงส ำนกังำนสนำม
- เตรียมแผนงำนก่อสร้ำง และแผนงำนส ำรวจ
- ส ำรวจและจัดท ำหมุดควบคุม

ความก้าวหน้าของงาน

G-TN-9A ก.ย. 64

% แผนงาน 0.24

% ผลงาน 0.02

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ 
และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 



งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวถนนราชพฤกษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม  
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรบัปรงุกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่ 9

สัญญา G-TN-9B 

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์

ลงนามในสัญญา : 27 พฤษภำคม 2564

ค่าจ้างตามสัญญา : 4,014,300,000 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

ระยะเวลาท างานตามสัญญา : 1,095 วัน

เริ่มให้บริการ : 9 กันยำยน 2564  สิ้นสุดการให้บริการ : 7 กันยำยน 2567



สัญญา G-TN-9B 
การด าเนินการ

- ประชุมก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำง (Pre-Construction) เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2564
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงส ำนกังำนสนำม
- เตรียมแผนงำนก่อสร้ำงและแผนงำนส ำรวจ

ความก้าวหน้าของงาน

G-TN-9B ก.ย. 64

% แผนงาน 0.00

% ผลงาน 0.00

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวถนนราชพฤกษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม  
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรบัปรงุกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่ 9



งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวถนนกาญจนาภิเษก จากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบจ่ายน้ าบางมด 
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรบัปรงุกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่ 9

สัญญา G-TN-9C 

ผู้รับจ้าง : บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จ้ากัด

ลงนามในสัญญา : 24 พฤษภำคม 2564

ค่าจ้างตามสัญญา : 5,339,420,000 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

ระยะเวลาท างานตามสัญญา : 1,200 วัน

เริ่มให้บริการ : 9 กันยำยน 2564  สิ้นสุดการให้บริการ : 21 ธันวำคม 2567



สัญญา G-TN-9C 
การด าเนินการ

- ประชุมก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำง (Pre-Construction) เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2564
- เตรียมกำรก่อสร้ำงส ำนักงำนสนำม
- เตรียมแผนงำนก่อสร้ำงบอ่/แผนงำนส ำรวจ
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่เพื่อจัดท ำแผนกำรส ำรวจ
- จัดเตรียมแบบชิ้นส่วนอุโมงค์

ความก้าวหน้าของงาน
G-TN-9C ก.ย. 64

% แผนงาน 0.00

% ผลงาน 0.00

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวถนนกาญจนาภิเษก จากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบจ่ายน้ าบางมด 
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรบัปรงุกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่ 9



งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่า จากสถานีสูบจ่ายน้ าบางมด 
ถึงสถานีสูบจ่ายน้ าส าโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรบัปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

สัญญา G-TN-9D 

ผู้รับจ้าง : บริษัท ช.การช่าง จ้ากัด (มหาชน)

ลงนามในสัญญา : 24 พฤษภำคม 2564

ค่าจ้างตามสัญญา : 4,949,800,000 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

ระยะเวลาท างานตามสัญญา : 1,200 วัน

เริ่มให้บริการ : 9 กันยำยน 2564  สิ้นสุดการให้บริการ : 21 ธันวำคม 2567



สัญญา G-TN-9D 
การด าเนินการ

- ประชุมก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำง (Pre-Construction) เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2564
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงส ำนกังำนสนำม
- เตรียมแผนงำนก่อสร้ำงและแผนงำนส ำรวจ
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่เพื่อจัดท ำแผนกำรส ำรวจ
ความก้าวหน้าของงาน

G-TN-9D ก.ย. 64

% แผนงาน 0.07

% ผลงาน 0.15

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่า จากสถานีสูบจ่ายน้ าบางมด 
ถึงสถานีสูบจ่ายน้ าส าโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรบัปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 



E-BP-9 G-LA-9 G-SR-9 GES-LK-9 G-MB-9

SD-904 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค 64 ส.ค 64 ก.ย 64

% แผนงาน 100 100 93.39 97.29 100.00 100.00

% ผลงาน 86.05 86.60 87.35 88.82 89.40 89.75

งานจ้างออกแบบ
สัญญา SD-904

3. กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่าย
น้ า ถังเก็บน้ าใส ฯ

การประปานครหลวงออกแบบ

จ้างออกแบบ SD-904

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-904

จ้างออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง SDSV-901

จ้างออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง SDSV-902

1. G-MB-9      (ถังเก็บน ้าใส สจ.,มีนบุร)ี

1. G-SR-9 (ถังเก็บน ้าใส สจ.ส้าโรง)

2. GES-LK-9 (สจ.ลาดกระบังแห่งที่ 2)

3. G-LA-9 (ถังเก็บน ้าใส สจ.ลาดพร้าว)

1. GES-BM-9 (สจ.บางมด) 

1. E-BP-9 (เครื่องสูบน ้า สจ.บาง
พลี)

1.     G-BP-9       (ถังเก็บน ้าใส สจ.บางพลี)



การประปานครหลวงออกแบบ

จ้างออกแบบ SD-904

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง SV-904

จ้างออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง SDSV-901

จ้างออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง SDSV-902

3. กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่าย
น้ า ถังเก็บน้ าใส ฯ

1. G-MB-9      (ถังเก็บน ้าใส สจ.,มีนบุร)ี

1. G-SR-9 (ถังเก็บน ้าใส สจ.ส้าโรง)

2. GES-LK-9 (สจ.ลาดกระบังแห่งที่ 2)

3. G-LA-9 (ถังเก็บน ้าใส สจ.ลาดพร้าว)

1. GES-BM-9 (สจ.บางมด) 

1. E-BP-9 (เครื่องสูบน ้า สจ.บาง
พลี)

1.     G-BP-9       (ถังเก็บน ้าใส สจ.บางพล)ี



ช่วงระยะเวลางานก่อสร้างแล้วเสร็จของโครงการฯ 
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ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568
GE-MS5/6-9 งานก่อสร้างขยายก าลังการผลิตน้ าที่โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ (Phase 6)

G-TN-9C งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า จาก ถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบจ่ายน้ าบางมด
G-TN-9D งานก่อสร้างอุโมงคส์่งน้ า จากสถานีสูบจ่ายน้ าบางมด ถึง สถานีสูบจ่ายน้ าส าโรง

E-BP-9 งานจัดซ้ือและตดิตัง้เครื่องสูบน้ า ที่สถานีสูบจ่ายน้ าบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
G-LA-9 งานก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ที่สถานีสูบจ่ายน้ าลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
G-SR-9 งานก่อสร้างถังเกบ็น้ าใส ที่สถานีสูบจ่ายน้ าส าโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
G-MB-9   งานก่อสร้างถังเกบ็น้ าใส ที่สถานีสูบจ่ายน้ ามีนบุรี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
GES-LK-9   งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ าลาดกระบังแห่งที่ 2 พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
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*** GES-BM-9 งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ าบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ เมษายน 2569

S-MS-9 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟา้ 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่
เกี่ยวข้อง 

G-BP-9 งานก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ที่สถานีสูบจ่ายน้ าบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
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GE-MS5/6-9 งานก่อสร้างขยายก าลังการผลิตน้ าที่โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ (Phase 5)
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G-TN-9A งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า จากโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ ถึง ถนนราชพฤกษ์
G-TN-9B งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า จากคลองมหาสวัสดิ์  ถึง ถนนเพชรเกษม


