



ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่การประปานครหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

การประปานครหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแบบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายภาคภูมิ พิระชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

รายละเอียดแบบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประปานครหลวง ลงวันที่..... ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

| ลำดับ ที่ | เดิม | | | ใหม่ | | |
|--------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ^{ประ} ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ^{ประ} ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี) |
| ๑. | ซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ต่างๆ จำนวน ๔ รายการ | ๒,๒๑๐,๘๓๔.๐๐ | ๐๙/๒๕๖๕ | ซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ต่างๆ จำนวน ๔ รายการ | ๒,๑๓๙,๐๓๗.๐๐ | ๐๙/๒๕๖๕ |