
ล ำดับท่ี
อ้ำงอิงเอกสำรประกวดรำคำ 

เล่มท่ี/ข้อท่ี/หน้ำ
รำยละเอียดกำรสอบถำม ค ำตอบ

1 - งานวางท่อน้ีต้องขออนุญาตท่ีหน่วยงาน และการขออนุญาตแล้วเสร็จหรือยัง สามารถเร่ิมทํางานได้หลังจากเซ็นสัญญาเลยหรือไม่ 
และเสียค่าธรรมเนียมการใช้เขตทางหรือไม่

กปน. ต้องขออนุญาต 4 หน่วยงาน ปัจจุบันย่ืนขออนุญาตท้ัง 4 หน่วยงานแล้ว รายละเอียดดังน้ี
1) เทศบาลนครนนทบุรี - อยู่ระหว่างพิจารณา
2) แขวงทางหลวงนนทบุรี (กรมทางหลวง) - ชะลอการอนุญาตเน่ืองจาก กปน. ยังไม่ชําระค่าใช้เขตทางในส่วนท่ีเคยได้รับอนุญาตแล้ว
3) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - ตอบอนุญาตโดยมีเง่ือนไขให้ผู้รับจ้างของ กปน. จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
การวางท่อต่อโครงสร้างของ รฟม. ก่อนดําเนินการก่อสร้าง 
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ส่งกรมเจ้าท่า) - ตอบไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด

2 เอกสารประกวดราคา ชุดท่ี 4/4 
ส่วนท่ี 1/3 แบบแปลน สัญญา 
รทป.215(ส) แผ่นท่ี D-9/27 
และ D-10/27

- กปน. ได้สํารวจและตรวจสอบระดับหลังท่อระบายนํ้าเดิมแล้วว่าสามารถวางท่อ ST. ศก. 300 มม. ในระดับเท่ากับท่อเดิม ศก. 300 
มม. 
ท่ีต้องตัดบรรจบใช่หรือไม่
- หากข้อเท็จจริงไม่สามารถวางท่อ ST. ศก. 300 มม. และตัดบรรจบท่อเดิม ศก. 300 มม. ตามรูปแบบท่ีกําหนดได้ โดยต้องเพ่ิม
อุปกรณ์เพ่ิมเติมจากแบบท่ีกําหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือเป็นการเปล่ียนแปลงงานหรือไม่

3 เอกสารประกวดราคา ชุดท่ี 4/4 
ส่วนท่ี 1/3 แบบแปลน สัญญา 
รทป.215(ส) แผ่นท่ี D-20/27 
ถึง D-27/28

- กปน. รู้ระดับท้องคลองเทียบกับระดับผิวพ้ืนบริเวณบ่อก่อสร้างสองฝ่ังหรือไม่ และเป็นค่าต่างระดับเท่าไร
- กปน. ได้ใช้ค่าระดับหลังท่อ SCP. ศก. 1,000 มม. ในแต่ละฝ่ังคลองเท่าไหร่ในการคํานวณราคากลาง

ช้ีแจงข้อสอบถำม งำนก่อสร้ำงวำงท่อประปำ และงำนท่ีเก่ียวข้อง สัญญำ รทป.215(ส) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรณีไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา ให้ดําเนินการตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคาชุดท่ี 1/4 ส่วนท่ี 1/2 
หมวด 2 เง่ือนไขของสัญญา ข้อ 11. การเปล่ียนแปลงงาน เพ่ิมงาน และลดงาน



ล ำดับท่ี รำยกำร / หัวข้อท่ีสอบถำม ค ำตอบ

4 ระยะเวลาส าหรับการก่อสร้าง ท่ีก าหนดให้ท างาน
เฉพาะกลางคืน (22.00น. - 5.00 น.)

5 ค่างาน Sheetpile รวมถึงความยาว
ท่ีใช้ในการค านวณราคากลาง

6 ค่าจัดเตรียมส านักงานสนามและเคร่ืองใช้
7 ค่าจัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร
8 ค่าท่อประปา (ท่อประธาน ท่อจ่ายน  า)

และค่าอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ
9 ค่าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการก่อสร้าง

วางท่อประปา
10 ค่างานซ่อมผิวจราจร
11 ระดับท่อ 1000 มม. SCP ในการลอดคลอง งานวางท่อประปาโดยวิธีดันลอด (Pipe Jacking) ระดับหลังท่อ SCP 1,000 

มม. ลอดคลองในแบบแปลนหน้าท่ี 3/12 ,7/12 , 8/12 และ 11/12 ก าหนดให้
ความลึกหลังท่ออยู่ลึกจากระดับขุดลอกไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยท่ีระดับความ
ลึกหลังท่อปกติในงานวางท่อ SCP 1,000 มม. อยู่ท่ีประมาณ 4-6 เมตร ตาม
แบบแปลนหน้าท่ี 8/12 ซ่ึง กปน. ได้ค านวณราคากลางตามแบบแปลนท่ีก าหนด
ไว้แล้ว

12 Factor F Factor F ท่ี กปน. ใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างวางท่อประปานั น
ได้มีการปรับปรุงตามประกาศอัตราดอกเบี ยเงินกู้ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาม Factor F ใหม่ ท่ี
กรมบัญชีกลางประกาศฉบับล่าสุด 28 สิงหาคม 2566 แล้ว

ได้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของกรมบัญชีกลาง  โดยปรับปรุงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือ ต่างๆ ให้เป็นราคาปัจจุบัน ตามเง่ือนไขสัญญาให้เป็นปัจจุบันแล้ว 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ กปน. และความเป็นธรรมในการจ้างงานก่อสร้าง
กับผู้รับจ้างเป็นหลัก ซ่ึงท่ีผ่านมาผู้รับจ้างท่ีเข้ามารับงานก่อสร้างวางท่อประปา
ก็มีความสามารถในการประมูลงานก่อสร้าง และก่อสร้างวางท่อประปาให้แล้ว
เสร็จ ตามเง่ือนไขสัญญาของ กปน. ได้

ช้ีแจงข้อสอบถำม งำนก่อสร้ำงวำงท่อประปำ และงำนท่ีเก่ียวข้อง สัญญำ รทป.215(ส) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ล ำดับท่ี
อ้ำงอิงเอกสำรประกวดรำคำ 

เล่มท่ี/ข้อท่ี/หน้ำ
รำยละเอียดกำรสอบถำม ค ำตอบ

13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 
สัญญา รทป.215(ส)

จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ของการประปานครหลวงแล้ว ไม่พบประกาศร่าง TOR ของการประกวดราคา สัญญา รทป.215(ส) 
ก่อนท่ีกปน. จะประกาศเชิญชวนเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2567 ท าให้เสียโอกาสในการสอบถาม, วิพากษ์วิจารณ์และขอข้อมูลต่าง ๆ 
จาก กปน. ได้ แม้ว่าภายหลังจะสามารถตรวจพบร่าง TOR ของการประกวดราคา สัญญา รทป.215(ส) จากระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ ก็เป็นไปหลังจากการประกาศเชิญชวน ซ่ึงเลยก าหนดการสอบถาม, วิพากษ์วิจารณ์และขอข้อมูลไปแล้ว
ค าถาม : ต้องการให้ กปน.ยกเลิก
“ประกาศเชิญชวน” การประกวดราคาฯสัญญา รทป.215(ส) และเร่ิมต้นประกาศ “ร่าง TOR” ใหม่

กปน. ไม่ได้รับข้อมูล RSS Feed กลับมาในช่วงวันท่ี 6 – 24 กันยายน 2567 อาจจะเกิดจากการท่ีระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
กรมบัญชีกลาง มีการปรับปรุงระบบแต่ไม่ได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใช้งาน RSS Feed อยู่ได้รับทราบ ส่งผลให้
หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้รับข้อมูลกลับมา และทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง 
ได้ส่งข้อมูล RSS Feed ย้อนหลังมาให้ กปน. ถึงวันท่ี 18 กันยายน 2567 เท่าน้ัน

14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 
สัญญา รทป.215(ส) 
ข้อ 11 ผู้ท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ 
"กิจการร่วมค้า"

กรณีท่ีใช้ผลงานของผู้ค้าหลักรายเดียวส าหรับกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอน้ัน
- สัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ค้าหลักจะต่ ากว่าผู้เข้าร่วมค้าอีกรายได้หรือไม่
- ผู้ค้าหลักสามารถระบุในข้อตกลงว่าจะให้ผู้ร่วมค้าอีกราย เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน และ/หรือการรับเงินค่างาน 
ท้ังหมดและ/หรือเกินจากสัดส่วนตามข้อตกลงได้หรือไม่
- ผู้รับหลักสามารถมอบอ านาจการบริหารงาน และ/หรือการรับเงินค่างานให้กับผู้ร่วมค้าอีกราย หลังจากได้ลงนามในสัญญาจ้าง
ได้หรือไม่

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ)0405.2/ว581 ลงวันท่ี 
7 ธันวาคม 2563 ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าท่ีมีสิทธิ
ในการย่ืนเข้าย่ืนข้อเสนอ ดังน้ี
1. การก าหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา 
กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดลัดส่วนหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
2. งานซ้ือหรือจ้าง และงานก่อสร้าง 
กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าน้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ 
ส าหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน  

ช้ีแจงข้อสอบถำม งำนก่อสร้ำงวำงท่อประปำ และงำนท่ีเก่ียวข้อง สัญญำ รทป.215(ส) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


